



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO MARZO - 2025**

Fecha de inicio corte	28/03/2025
Fecha finalización corte	28/03/2025
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	28/03/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		