



Corte *de césped* **2026**

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DE PODA A INDIVIDUOS ARBÓREOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Importante: Este cronograma es acumulativo, las páginas están organizadas de modo que se visualizará primero lo más reciente e irá retrocediendo hasta el cronograma más antiguo.





**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO SEPTIEMBRE - 2026**

Fecha de inicio corte	18/09/2026
Fecha finalización corte	18/09/2026
Días Ciclo	30
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	18/09/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO AGOSTO - 2026**

Fecha de inicio corte	11/08/2026
Fecha finalización corte	11/08/2026
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	11/08/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO JULIO - 2026**

Fecha de inicio corte	10/07/2026
Fecha finalización corte	10/07/2026
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	10/07/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO JUNIO - 2026**

Fecha de inicio corte	9/06/2026
Fecha finalización corte	9/06/2026
Días Ciclo	30
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	9/06/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO MAYO - 2026**

Fecha de inicio corte	8/05/2026
Fecha finalización corte	8/05/2026
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	8/05/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO ABRIL - 2026**

Fecha de inicio corte	6/04/2026
Fecha finalización corte	6/04/2026
Días Ciclo	30
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	6/04/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO MARZO - 2026**

Fecha de inicio corte	9/03/2026
Fecha finalización corte	9/03/2026
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	9/03/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO FEBRERO - 2026**

Fecha de inicio corte	9/02/2026
Fecha finalización corte	9/02/2026
Días Ciclo	28
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	9/02/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO ENERO - 2026**

Fecha de inicio corte	9/01/2026
Fecha finalización corte	9/01/2026
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	9/01/2026	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



Corte
de césped

2025



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO DICIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	31/12/2025
Fecha finalización corte	31/12/2025
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	28/11/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO NOVIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	28/11/2025
Fecha finalización corte	28/11/2025
Días Ciclo	30
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	28/11/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO OCTUBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	30/10/2025
Fecha finalización corte	30/10/2025
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	30/10/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO SEPTIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	30/09/2025
Fecha finalización corte	30/09/2025
Días Ciclo	30
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	30/09/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CICLO JULIO - 2025**

Fecha de inicio corte	31/07/2025
Fecha finalización corte	31/07/2025
Días Ciclo	31
CLUS	61.271
NO CLUS	
Área inventariada total (m²)	61.271

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Altos del Pinal	551,0	551,0	31/07/2025	61271,0
2	Belen	23,2	23,2		
3	Bellavista	514,0	514,0		
4	El Calvario	3,1	3,1		
5	El Hoyito	153,4	153,4		
6	El Porvenir	1751,6	1751,6		
7	Encenillos	3138,7	3138,7		
8	Guamurú	345,8	345,8		
9	La Quinta	2603,2	2603,2		
10	Los Olivos	825,2	825,2		
11	Marianito	4066,3	4066,3		
12	Miraflores	981,7	981,7		
13	Obrero	6660,9	6660,9		
14	San Judas	7982,8	7982,8		
15	Zona Central	31670,2	31670,2		